博望区马鞍山市动力电池铝箔纵剪刀片数字化改造项目“12•13”一般高处坠落事故调查报告

2024年12月13日11:47左右，安徽上止正建设有限公司作业人员在马鞍山市恒利达机械刀片有限公司数字化改造项目钢结构安装中，发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。

事故发生后，区委、区政府分管领导高度重视，第一时间带领区应急管理局、公安分局、区住建局、博望高新区、博望质监分站等人员立即赶赴现场部署应急处置工作，要求科学有效处置，查明事故原因，举一反三，扎实有效整改，严防次生事故发生。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第232号）等法律法规规定，2024年12月16日，区政府授权区应急管理局牵头，成立了以区应急管理局为组长单位，博望公安分局、区总工会、区住房和城乡建设局、博望质监分站、博望高新区管委会为成员单位的博望区马鞍山市动力电池铝箔纵剪刀片数字化改造项目“12•13”事故调查组（以下简称事故调查组）开展事故调查工作，并邀请区纪委监委、区人民检察院派员参加。同时，事故调查组聘请了住建行业技术专家参与事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查取证及科学分析，查明了事故发生的原因、经过、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和人员的处理意见以及事故防范和整改措施建议。现将事故调查情况报告如下:

一、基本情况

（一）有关单位基本情况

1.建设单位：马鞍山市恒利达机械刀片有限公司

马鞍山市恒利达机械刀片有限公司(以下简称恒利达公司）成立于2001年10月18日；法定代表人为张某明；统一社会信用代码：91340506731685 71XQ(1-1)；公司位于博望区博望镇东城工业园（工业路南）；公司经营范围：机械刀片、机械模具、机床制造、研发,加工、销售,工业设计，房屋租赁,自营和代理各类货物或技术进出口业务。

2.总承包单位：安徽上止正建设有限公司

安徽上止正建设有限公司成立于2017年12月04日；统一社会信用代码：9134050OMA2RATGR13(1-1)；法定代表人强某；住址：安徽省马鞍山市当涂县石桥镇；经营范围房屋建筑工程:消防工程;建筑劳务;室内外装饰装修工程;钢结构工程；城市照明工程；地基基础工程;模板脚手架工程；建筑智能化工程；市政工程;机电设备安装工程；园林绿化工程;古建筑工程;铝合金门窗安装工程;土石方工程等。

《建筑业企业资质证书》编号:D234191034；建筑装修

装饰工程专业承包贰级，建筑工程工总承包贰级，建筑施工工程专业承包贰级，防水防防腐保温工程专业承包贰级，施工劳务不分等级，模板脚手架专业承包不分等级，结构工程专业承包贰级，地基基础工程专业承包贰级。

《安全生产许可证证书》编号:《皖)JZ 安许证字[2019]012837；许可范围：建筑施工；有效期至 2025 年 03 月 21 日。

3.劳务分包单位：马鞍山扬成建筑劳务有限公司

马鞍山扬成建筑劳务有限公司成立于 2019 年 04 月 18 日；法定代表人:杨某；《营业执照》统一社会信用代码:B1340500A2TPQ02XNP(1-1)；地址:马鞍山承接产业转移示范园区年陡镇查湾新街；经营范围：建筑劳务，劳动服务,钢结构工程,土石方工程，园林绿化工程，水利水电工程，室内外装饰装修工程。

《建筑业企业资质证书》证书编号:D334674584；资质类别及等级:施工劳务不分等级；统一社会信用代码:91340500MA2TMFQ2XP。

《安全生产许可证证书》许可范围：建筑施工；证书编号:(皖)J 安许证字[2022]048O20；有效期至:2025 年 10 月 30 日。

4.监理单位：安徽一多工程咨询有限公司

安徽一多工程咨询有限公司成立于 2021 年 02 月 05 日；法定代表人郭某；住所马鞍山经济技术开发区阳湖路；统一社会信用代码：913405OOMA2wNQ4Q4D（1-1）；经营范

围：一般项目:工程造价咨询业务，工程管理服务，消防技术服务，建设工程消防验收现场评定技术眼务，招投标代理服务，园林绿化工程施工，政府采购代理服务，土石方工程施工，工程技术服务,信息技术咨询服务。

许可项目,建设工程临理，公路工程监理，单建式人防工程监理,水利工程建设监理,房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包,住宅室内装饰装修,建设工程施工:建筑劳务分包，建设工程设计。

5.设计单位：北京中厦建筑设计研究院有限公司

北京中厦建筑设计研究院有限公司成立于 1995 年 8 月 24 日；法定代表人为曹某利；公司位于北京市石景山区八大处路 49 号院；统一社会信用代码：91110109101928254L；经营范围包括：建筑工程设计(甲级;技术咨询;室内装修设计;景观设计;园林绿化;编制城乡规划。

（二）合同关系

2024 年 03 月 01 日，马鞍山市恒利达机械刀片有限公司与安徽上止正建设有限公司签订《建设工程施工合同》，施工项目内容为建设动力电池电极铝箔纵剪刀生产线数字化改造项目-6＃厂房；建设规模：881.09 平方米/米；合同价格：95.6 万元；合同工期：2024 年 03 月 01 日至 2025 年 02 月 28 日。

2024 年 10 月 10 日，安徽上止正建设有限公司与马鞍山扬成建筑劳务有限公司签订《劳务合同》，合同内容为钢结构工班组劳务施工。合同价格柒万元整；合同工期：2024 年

1月05日至2024年12月30日。

（三）施工许可证办理情况

2024年04月08日，马鞍山市恒利达机械刀片有限公司在马鞍山市住房城乡建设局办理了《中华人民共和国建筑工程施工许可证》，编号为340506202312110101；工程名称：动力电池电极铝箔纵剪刀片生产线数字化改造项目6#厂房（以下简称技改工程）。合同工期：2024年3月1日至2025年2月28日。

（四）事故现场基本情况

1.事故概况

事发地理位置位于马鞍山市博望区博望镇东城工业园内（工业路南）。事故现场位于马鞍山市恒利达机械刀片有限公司数字化改造项目6号厂房，主要用于数字化剪切刀具生产车间，其结构为钢结构体标准化厂房；为东西走向；车间长40.3m、宽23m、檐口高度为8.7m，屋顶高度10.1m，建设规模：881.09平方米。

2.事故发生后现场基本情况

事发后，冯某成在推移过程中人体前倾失稳，安全带从天沟板边缘滑出分离，冯某成连同天沟板一道坠落至地面（8.7米高），安全帽与头部分离滚到300mm左右，头部有血流出。

经勘查，在安装天丝网时安全带系挂的安全带母索被拆除，安装天沟板未采取其他必要的安全带固定措施；安装天沟板下方未设置安全平网；冯某成安全帽未系扣紧下额带。

（五）事故涉及相关人员情况

1.陶某波，男，44岁，安徽省当涂县湖阳乡，马鞍山市恒利达机械刀片有限公司副总、分管安全负责人。

2.郤某玉，男，50岁，安徽省博望区博望镇，马鞍山市恒利达机械刀片有限公司，专职安全员。

3.强某，男，32岁，安徽马鞍山当涂县人，安徽上止正建设有限公司法定代表人。

4.曹某，女，33岁，安徽省当涂县黄池镇，安徽上止正建设有限公司项目经理。

5.张某明，男，41岁，安徽省安庆市太湖县，安徽上止正建设有限公司项目副经理。

6.杨某，男，49岁，安徽省当涂县石桥镇，安徽上止正建设有限公司项目专职安全员。

7.杨某，男，47岁，安徽省当涂县姑孰镇，马鞍山扬成建筑劳务有限公司法定代表人。

8.张某根，男，47岁，安徽省当涂县护河镇，马鞍山扬成建筑劳务有限公司施工现场负责人兼现场专职安全管理人员。

9.赵某龙，男，36岁，住址河南省沁阳市王曲乡，马鞍山扬成建筑劳务有限公司劳务现场带班。

10.冯某成，男，29岁，住址河南省泌阳市覃怀办事处，马鞍山扬成建筑劳务有限公司劳务工。

11.郭某，男，38岁，安徽省马鞍山市花山区，安徽一多工程咨询有限公司法定代表人。

12.许某骏，男，40岁，安徽省马鞍山市花山区，安徽一多工程咨询有限公司项目总监理工程师。

13.查某华，男，62岁，北京中厦建筑设计研究院有限公司项目主持人和设计审定人。

14.张某，男，35岁，安徽当涂县黄池镇，北京中厦建筑设计研究院有限公司设计制图人。

（六）天沟板基本参数情况

天沟板长8m，宽0.6m，重量200kg，采用厚度3mm钢板折弯呈沟槽状。

（七）人员持证情况

1.马鞍山扬成建筑劳务有限公司钢结构安装人员赵某龙持有《特种作业操作证》（证号T410882****2015）（操作项目高处安装、维护、拆除作业）。

2.马鞍山扬成建筑劳务有限公司钢结构安装人员冯某成持有《特种作业操作证》（证号T410882****1012）（操作项目登高架设作业、熔化焊接与热切割作业）。

符合《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》的岗位资格条件。

（八）相关单位安全管理情况

1.建设单位安全管理情况

建设单位对该建设工程安全生产管理较为重视，委派了邰某玉为项目安全管理人员，委托监理单位、勘察单位、设计单位，按规定进行招投标，对总承包单位资质进行审核。办理了《中华人民共和国建筑工程施工许可证》，特别是事

故发生后，积极配合事故调查，积极开展隐患排查与整改治理工作。

2.总承包单位安全管理情况

安徽上止正建设有限公司施工前编制了《动力电池电极铝箔纵剪刀生产线数字化改造项目-6#厂房钢结构安装工程专项施工方案》并履行审批手续，对劳务单位管理和操作人员进行了安全技术交底，组建了项目管理部，配备项目经理、项目技术负责人和专项安全管理人员，项目部管理人员按规定均持证上岗，项目部开展了隐患排查治理工作。但是项目经理领导带班制度执行不到位，对危大工程施工现场监管不到位，违章作业行为制止不力，现场存在事故隐患未及时发现，总承包单位现场安全管理不到位。

3.劳务分包安全管理情况

马鞍山扬成建筑劳务有限公司现场管理不到位，在不具备安全生产条件下组织施工，未完全按照专项施工方案和安全技术交底组织施工；违规使用不具备安装条件的曲臂车安装天沟板；安全带母索[1]被拆除后未采取其他防坠措施，安装作业面下方未按规定设置防坠落安全平网；委派张某根为该项目现场负责人兼专职安全生产管理人员，未严格履行现场安全管理职责。

4.监理单位安全管理情况

监理单位现场安全监理不到位。监理单位委派了许某骏

1 《安徽省建筑工程预防高处坠落安全管理措施》第六条（二），钢结构屋面施工等缺少或不易设置安全带吊点的工作场所宜设置适当强度的钢丝绳作为**安全带母索**，或采用配重式锚点系统作为安全带的吊点。钢结构网架施工时，作业层下方宜设置安全平网等防坠措施。

为该项目总监理工程师，许某骏代表监理对危大工程施工项目监理履职不到位，对于劳务单位不按专项施工方案施工行为监理失察失责，对于存在重大风险隐患的部位未及时制止或停止施工，安全带母索被拆除，未重新安装到位，隐患未发现，日常检查形同虚设，未有效督促落实隐患整改措施，未及时制止违规佩戴使用劳动防护用品的个人行为。

（九）属地监管部门监管情况

博望高新区监管部门对施工现场检查巡查力度不够，施工工地监管不到位，对违规采用登高作业车从事吊装作业、安全带母索被拆除、安装作业面下方未设置安全网、施工管理人员无证上岗等隐患未及时发现，被拆除安全设施未督促重新安装到位，日常检查形同虚设，监管失察失责。区住建局和博望质监分站工作开展提供了相关检查督查记录，针对发现的问题隐患下达了限期整改单，进行了复查。

（十）天气情况

根据博望区气象台监测，2024 年 12 月 13 日博望区天气为多云到晴，西北风 3～4 级，阵风 6 级左右，最低气温 0℃，最高气温 9～10℃。

二、人员伤亡和直接经济损失情况

（一）死亡人员情况

冯某成，男，29 岁，身高约 172 厘米，马鞍山扬成建筑劳务有限公司劳务工，身份证号：410882****1012，户籍地址：河南省泌阳市覃怀办事处。

（二）直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）有关规定统计，事故造成直接经济损失约为150万元。

三、事故经过、应急救援和事故报告情况

（一）事故经过

事故调查组通过现场勘查，询问相关人员，认真分析事故经过如下:

2024年12月13日11:20左右，马鞍山扬成建筑劳务有限公司劳务工冯某成在地面登上曲臂车的作业平台内，操作曲臂车吊起最后一块天沟板吊运至钢结构的屋面，冯某成从曲臂车平台上出来，进入8.7m高度的钢结构屋面安装就位的天沟板上;

11:30左右，赵某龙在地面操作登高作业车将其驶离安装位置;

11:40左右，冯某成将安全带系挂在尚未固定的第九节天沟板上，冯某成用双手推动第十节天沟板端部，推移时，人体前倾安全带从天沟板边缘滑出分离;

11:47左右，冯某成人体前倾失稳，连同第九节天沟板一道从8.7米高坠落至地面，由于安全帽没有系紧，安全帽与头部分离滚到300mm左右，头部有血流出，平躺在地上，头朝东，脚朝西。

（二）应急救援情况

12月13日11:48左右，带班赵某龙看见冯某成头部脖颈头部出血了，让现场工人张某斌拨打了120急救电话;

12 月 13 日 12:15 左右，120 救护车到现场，现场五位工友用担架把冯某成抬上救护车，救护车将冯某成送到博望人民医院，拍 CT 显示肋骨断了 4 根，腰椎骨折 2 节；

12 月 13 日 12:30 左右，博望人民医院见伤势严重将冯某成转至马鞍山市人民医院（东院）；

12 月 13 日 13:30 左右，120 急救车到达马鞍山市人民医院（东院），进入急救室进行抢救；

12 月 13 日 14:10 左右，医生给赵某龙下了病危通知，赵某龙签了字。隔了 10 分钟又给赵某龙下了病危通知；

12 月 13 日 14:40 左右，医生宣布心跳停止，赵某龙让医生继续抢救，抢救到 15:15 左右医生宣布冯某成死亡。

（三）事故报告情况

事故发生后，12 月 13 日 16:16 左右，总承包单位经理强某及时向博望质监分站报告事故发生情况。

事发当日，博望区应急管理局主要领导带领相关人员赶赴现场，对涉事单位提出要求和采取相关防范措施。同时将事故信息向区政府办和市应急管理局报告，区政府办将事故信息向市政府办报告。

（四）善后处理情况

12 月 18 日，双方达成 150 万元赔偿协议，并签定《谅解书》《和解协议》，善后工作事宜得到妥善处理。

（五）事故应急处置评估

事发后，博望区委、区政府分管领导高度重视，第一时间带领区应急、公安、住建、质监分站、博望高新区等人员

立即赶赴现场对涉事单位提出要求，停止涉事一切施工封闭现场，做好防范措施，减少事故损失，防止事态扩大。涉事单位应急处置迅速，事故现场及时得到控制，舆情控制、救援处置措施及时到位；经济损失降到最低程度，未出现不良社会影响，应急处置评估为及时、有效。

四、事故原因技术分析

专家组通过现场勘查、现场检测、调阅资料、查阅询问笔录，经认真分析，形成以下技术分析意见，详见《技术分析报告》。

（一）事故过程分析

专家组经现场勘查、设计图纸、吊装设备、问询了解等相关信息综合分析，还原事故情景如下:

2024 年 12 月 13 日 11:20 左右，劳务公司员工冯某成违反《高空作业平台操作手册》规定[2]，使用曲臂车吊运安装天沟板，天沟板吊运至屋面后，冯某成从曲臂车操作平台上出来进入 8.7m 高的钢结构屋面作业，作业过程中，冯某成违反《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》[3]和《建筑施工易发事故防治安全标准》[4]规定，未按要求佩戴安全帽和安全带，将安全带临时系挂在天沟板边缘位置，双手推动天沟板端部移动时，安全带滑出从天沟板边缘分离，人体失稳前倾坠落。

（二）涉事现场安全条件分析

2 《高空作业平台操作手册》第 12 页规定：不要在此机器的任何部件上放置或系缚固定或悬垂载荷。不要把机器当成吊车使用。

3 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》（JGJ276-2012）3.0.4，起重作业人员必须穿防滑鞋、戴安全帽，高处作业应佩挂安全带，并应系挂可靠，高挂低用。

4 《建筑施工易发事故防治安全标准》（JGJ/T429-2018）5.1.6，凡在 2m 以上的悬空作业人员，应佩戴安全带；安全带应高挂低用。并应扣牢在牢固的物体上；缺少或不易设置安全带吊点的工作场所宜设置安全带母索。

1.劳务分包单位成立了项目部，任命张某根为该项目负责人兼现场专职安全员（扬项目（2024）01），签订了劳务合同。经调查，劳务分包单位违反《建设工程安全生产管理条例》规定[5]，未严格履行安全生产管理职责，未按危大工程专项施工方案组织施工；违反《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十六条规定[6]，违规使用曲臂车安装天沟板。

2.天沟板安装作业时，屋面高处作业缺乏安全带母索，冯某成将安全带临时系挂在尚未固定的第九节天沟板上，天沟板直线水平状终端是没有止档脱离条件，形成安全带系挂系挂位置不具备防坠落安全生产条件。

3.天沟板位于屋面 7.8m 高度，事发时冯某成站在第九块光滑天沟板上推移第十块天沟板的，极易滑动失稳，冯某成安装作业下方未设置安全平网。

（三）涉事现场安全管理分析

1.钢结构安装时未严格按专项施工方案组织施工，存在事故隐患，劳务单位未按总包单位的要求组织施工，违反了《建设工程安全生产管理条例》第二十四条[7]的规定。

2.总承包单位现场施工安全管理履职不到位，对劳务分包单位管理和危大工程管理松懈，对于不按专项施工方案施工行为失察失责，未及时制止违反专项施工方案的作业行为，对于钢结构安装作业面下方未设置安全平网失管失责，

5 《建设工程安全生产管理条例》第二十四条，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。

6 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十六条，施工单位应当严格按照专项施工方案组织施工，不得擅自修改专项施工方案。

7 《建设工程安全生产管理条例》第二十四条规定，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。

对事故发生负有责任。

3.监理单位对施工现场危大工程施工监理履职不到位，对于不按专项施工方案施工行为监理失察失责，对于存在重大风险隐患的部位未及时制止或停止施工，未有效督促落实隐患整改措施，未及时制止违规使用佩戴使用劳动防护用品的个人行为。对事故发生负有责任。

（四）技术分析结论

1.冯某成安全意识淡薄，违章冒险作业，擅自拆除安全带生命绳固定支架，未按规定佩戴劳动防护用品，安全带系挂和安全帽佩戴不符合要求均未起到防护作用，违反安全交底要求和安全操作规程规定。

2.劳务单位未按专项施工方案施工，违规使用不具备安装功能的曲臂车安装天沟板，安装作业面下方未按规定设置防坠落安全平网，对于冒险作业未及时制止。

3.总承包单位现场施工安全管理履职不到位，对劳务分包单位管理和危大工程管理松懈，对危大工程领导带班检查不到位，未及时制止不规定系挂安全带的作业行为。

五、事故原因及性质认定

（一）直接原因

冯某成个人安全意识淡薄，违反安全技术交底要求和安全操作规程规定，违章冒险作业，未经许可擅自拆除安全带生命绳固定支架，未按规定佩戴劳动防护用品，安全带系挂和安全帽佩戴不符合要求是这起事故的直接原因。

（二）间接原因

1.劳务分包单位未按专项施工方案施工，违规使用不具备安装功能的曲臂车安装天沟板，未有效制止作业人员将安全带系挂在不具备防坠落作用的天沟板上行为，安装作业面下方未按规定设置防坠落安全平网，未及时制止不规定系挂安全带的冒险作业。

2.总承包单位现场施工安全管理履职不到位，对钢结构安装存在重大事故隐患未及时制止或停止施工，未有效督促落实隐患整改措施，未及时制止违反专项施工方案的作业行为，对劳务分包单位管理和危大工程管理松懈，对危大工程领导带班检查不到位，对于钢结构安装作业面下方未设置安全平网失管失责。

3.监理单位对施工现场危大工程施工监理履职不到位，对于不按专项施工方案施工行为监理失察失责，对于存在重大风险隐患的部位未及时制止或停止施工，未有效督促落实隐患整改措施。

（三）事故性质

综上所述，事故调查组认定，这是一起一般高处坠落生产安全责任事故。

六、事故责任分析及处理意见

根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》等法律法规之规定，对事故责任单位和责任人员提出如下处理建议:

（一）建议免于追究责任的人员

1.冯某成，马鞍山扬成建筑劳务有限公司安装工

冯某成个人安全意识淡薄，违反专项施工方案和安全技术交底规定的要求，违章冒险作业，未经许可违规使用曲臂车吊装作业，擅自拆除安全带母索固定支架，未按规定佩戴劳动防护用品，对事故发生负有直接责任。因其已死亡，建议免予追究责任。

（二）建议予以政纪处分的人员

1、张某，马鞍山市博望高新区规划建设服务局副局长

作为博望高新区规划建设服务局副局长（主持工作），对辖区内企业施工现场检查巡查力度不够，对建筑工地监管不到位，日常检查形同虚设，监管失察失责；未严格履行安全生产监督管理职责，督促检查本辖区的安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有监管责任。依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第八条第（五）项[8]之规定，建议博望高新区管委会纪检监察部门给予其警告处分。

（三）建议予以行政处罚的人员

1.强某，安徽上止正建设有限公司法定代表人，总经理

强某作为公司主要负责人，未严格履行企业负责人安全生产管理职责，对项目单位管理松懈，项目执行期间领导带班安全检查履职不到位，未及时消除生产安全事故隐患。对事故发生负有领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》

8《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第八条，国家行政机关及其公务员有下列行为之一的，对有关责任人员，给予警告、记过或者记大过处分；情节较重的，给予降级或者撤职处分；情节严重的，给予开除处分：（五）对生产安全事故的防范、报告、应急救援有其他失职、渎职行为的。

第九十五条第（一）项之规定[9]，建议由博望区应急管理局给予其行政处罚。

2.曹某，安徽上止正建设有限公司项目经理

曹某作为项目负责人，未严格履行项目主要负责人安全管理职责，项目执行期间领导带班安全检查履职不到位，对劳务分包单位管理松懈、失管失责，未及时制止违反专项施工方案的作业行为，未及时制止不规定系挂安全带的冒险作业，对于钢结构安装作业面下方未设置安全平网未及时制止冒险作业，督促检查现场安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患。对事故发生负有领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条第（一）项之规定[10]，建议由博望区应急管理局给予其行政处罚。

3.杨某，安徽上止正建设有限公司项目专职安全员

杨某作为总承包单位项目专职安全员，现场安全监管履职不到位，对劳务单位危险性较大工程安全专项施工方案落实情况监督不力，对现场安全措施不到位施工监督不到位，对作业人员安全防护用品的配备及使用情况的安全管理存在失误，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条第（一）项之规定，建议由博望区应急管理局给予其行政处罚。

---

9 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条，生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

10 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条，生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；

4.杨某，马鞍山扬成建筑劳务有限公司法定代表人，总经理

未严格履行企业负责人及项目主要负责人的安全生产管理职责，未按专项施工方案和安全技术交底组织施工，未制止使用曲臂车安装天沟板行为，违反《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十六条规定[11]；安装作业面下方未按规定设置防坠落安全平网，致使现场不具备安全生产条件。杨某对事故的发生负有重要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条第（一）项之规定[12]，建议由博望区应急管理局给予其行政处罚。

5.许某骏，安徽一多工程咨询有限公司总监理工程师

许某骏作为安徽一多工程咨询有限公司项目总监理工程师，执行《建设工程监理规范》有关规定不到位[13]，监理现场履职不到位，对于不按专项施工方案施工行为监理失察失责，对于存在重大风险隐患的部位未及时制止或停止施工，未有效督促落实隐患整改措施，未及时制止违规使用佩戴使用劳动防护用品的个人行为。对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》有关规定，建议由区住房和城乡建设局给予其行政处罚，并

---

11 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十六条，施工单位应当严格按照专项施工方案组织施工，不得擅自修改专项施工方案。

12 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条，生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；

13《建设工程监理规范》3.0.6 项目监理机构应检查施工单位现场安全生产规章制度的建立和落实情况，查施工单位安全生产许可证及施工单位项目经理资格证、专职安全生产管理人员上岗证和特种作业人员操作证，检查施工机械和设施的安全许可验收手续，定期巡视检查危险性较大的分部分项工程施工作业情况。

将处理结果报区安全生产委员会办公室。

（四）建议予以行政处罚的单位

1.项目总承包单位：安徽上止正建设有限公司

对现场施工安全管理履职不到位，对劳务分包单位管理松懈。依据《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》有关规定，建议由区住房和城乡建设局给予其行政处罚，并将处理结果报区安全生产委员会办公室。

2.劳务分包单位：马鞍山扬成建筑劳务有限公司

劳务单位未按专项施工方案施工，违规使用不具备安装功能的曲臂车安装天沟板，未制止作业人员将安全带系挂在不具备防坠落作用的天沟板上行为，安装作业面下方未按规定设置防坠落安全平网，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条（一）项[14]之规定，建议由博望区应急管理局给予其行政处罚。

3.监理单位：安徽一多工程咨询有限公司

执行《建设工程监理规范》有关规定不到位，监理单位危大工程施工时监理履职不到位，未有效督促落实隐患整改措施。依据《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》有关规定，建议由区住房和城乡建设局给予其行政处罚，并将处理结果报区安全生产委员会办公室。

七、事故防范和整改措施建议

（一）马鞍山市恒利达机械刀片有限公司

1.认真落实《安徽省建设工程安全生产管理办法》之规

14 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条（一）项，发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；.....。

定[15]，制定并督促施工单位落实危大工程安全管理措施；针对危险性较大的分部分项工程清单，提出相应的安全管理措施，或委托设计单位、或第三方单位提出起重安装、高处作业等安全管理措施。

2.认真落实《安徽省建筑工程预防高处坠落安全管理措施》第三条之规定[16]，及时向施工单位支付高处作业防护措施费用，督促施工单位各项安全防护措施落实到位。

3.督促总监理工程师为建设工程建设履职尽责，督促项目总监严格执行《安徽省建筑施工、监理企业负责人以及项目负责人、项目总监施工现场带班制度实施细则》第十三条、第十五条之规定[17]。

（二）安徽上止正建设有限公司

1.深刻总结事故教训。举一反三，认真分析查找在建项目部存在的问题，把防范化解重大安全风险摆在更加突出位置。要正确认识和处理好发展与安全的关系，落实安全生产主体责任，做好自律。

2.切实落实各项安全管控措施。按照《中华人民共和国安全生产法》第四十九条之规定履行法定职责[18]，明确总承

---

15 《安徽省建设工程安全生产管理办法》第十条，建设单位在申请领取施工许可证或者办理安全监督手续时，应当提供危险性较大的分部分项工程清单和安全管理措施。建设单位应当督促施工单位落实危险性较大的分部分项工程安全管理措施。

16 《安徽省建筑工程预防高处坠落安全管理措施》第三条，建设单位应及时支付包括高处作业防护措施在内的安全生产文明施工措施经费，并督促施工单位高处作业安全防护措施落实到位。

17 《安徽省建筑施工、监理企业负责人以及项目负责人、项目总监施工现场带班制度实施细则》（建质[2012]83号）第十三条，项目总监现场带班，下列项目必查：（三）危险性较大分部分项工程按经批准的专项方案施工；第十五条，项目总监每月带班生产时间不得少于本月施工总时间的50%。

18 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条，生产经营单位不得将生产经营项目、场所、

包与分包各自的安全生产管理职责，严禁以包代管、违法分包转包。加强对高风险作业的现场安全监护，对资质条件不符合或安全技能水平不足的单位和个人，要坚决清退出场。

3.着力提升总承包单位管控能力。深刻反省总承包管理不足与漏洞，制定并实施事故预防和整改措施；要认真吸取事故教训，召开警示教育会议，深刻剖析事故原因及事故暴露出的问题；制定措施补齐总承包项目管理短板，全面排查安全管理不足，加强合同管理，严禁违法分包、挂靠行为，落实在建工程总包安全管理职责。

4.建立健全并落实公司全员安全生产责任制。做到有岗必有责，强化公司和项目管理人员履职尽责考核；构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制；加强施工现场事故隐患排查治理，采取切实可行的有效措施，保证只要施工现场有施工作业人员在操作，总承包单位必须保持有人监管到位。

5.认真落实《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》。制定公司危大工程总承包施工管理制度，签订项目经理安全管理责任书；加强对危大工程施工管理，严格按照专项施工方案组织施工，堵塞安全管理漏洞，杜绝擅自修改专项施工方案，杜绝违章冒险作业行为。

（三）马鞍山扬成建筑劳务有限公司

设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程支解以后以分包的名义分别转包给第三人，不得将工程分包给不具备相应资质条件的单位。

劳务单位要认真汲取事故教训，严格遵循服从总承包单位的安全管理、严格执行危大工程专项施工方案的施工原则。劳务公司要禁止劳务项目再分包，或者变相的再分包，制定并实施相应的规章制度。公司制定项目专职安全管理职责和考核制度，杜绝现场管理人员擅离职守，杜绝违章指挥。制定劳务作业人员安全生产责任制和安全操作规程。教育劳务作业人员应当严格落实岗位安全责任，督促从业人员遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。对于未履行安全生产职责的劳务作业人员，按照《安徽省建设工程安全生产管理办法》第三十三条规定予以处罚[19]。

（四）安徽一多工程咨询有限公司

工程监理单位要认真吸取事故教训，严格落实《建设工程安全生产管理条例》《建设工程监理规范》有关要求，严格履行现场监理职责，审查施工作业队伍资质。工程监理单位要在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当及时要求施工单位整改，施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关建设单位报告。严禁不具备资格和能力的队伍及人员进场施工，严禁假冒伪类和不合格设备进场使用。要加强监理人员安全生产教育和培训，提高监理人员安全生产技能，督促监理人员认真履职。

---

19 《安徽省建设工程安全生产管理办法》第三十三条，施工作业人员违反本办法第二十条规定，未履行规定的安全生产义务的，责令限期改正；逾期未改正的，处200元以下罚款。《安徽省建设工程安全生产管理办法》第二十条，施工作业人员应当履行下列安全生产义务：（一）依法取得相应的岗位证书；（二）遵守安全生产标准、制度和操作规程；（三）正确使用安全防护用品、机械设备；（四）服从安全生产管理；（五）接受安全生产教育和培训，参加安全应急演练；（六）法律、法规规定的其他安全生产义务。

（五）博望高新区管委会

要严格落实属地监管责任，督促辖区内建筑施工企业坚守红线意识和底线思维，依法依规组织生产经营活动。要对全区建设工程开展起底排查，严格资质管理，坚持“谁的资质谁负责、挂谁的牌子谁负责”，严厉打击肢解发包、转包、违法分包、挂靠出借资质资格等违法行为，严肃追究发包方、承包方相应法律责任，倒逼企业严格落实安全生产主体责任。要持续开展标准化工地考评抽查，对建筑施工的违法行为要依法进行严厉查处。

（六）区住房和城乡建设局

要严格落实行业监管责任，督促建筑施工企业坚守红线意识和底线思维，依法依规组织生产经营活动。要对全区建设工程开展起底排查，严格资质管理，严肃追究发包方、承包方相应法律责任，倒逼企业严格落实安全生产主体责任。要持续开展标准化工地考评抽查，对建筑施工的违法行为要依法进行严厉查处。要积极引导监管执法力量下沉，配齐配强基层监管执法力量。

（七）博望质监分站

要严格落实部门法定职责，加强对辖区重点工程、重要项目的安全监管，确保事有人管、责有人负。针对本次事故暴露出的问题，加强对高处作业钢结构安装等场所的安全监管，禁止使用非吊装专用设施设备进行吊装作业，一经发现生产经营单位有违规使用的要依法严肃处理。

博望区马鞍山市动力电池铝箔纵剪刀片数字化改造项目“12•13”一般高处坠落事故调查组

2025 年 1 月 24 日