香洲拱北珠澳湾世纪中心
“9·8”一般触电
事故调查报告

珠海市香洲区政府调查组

2023 年 11 月 1 日

目录

一、事故基本情况 1
（一）工程项目基本概况 2
（二）事故发生单位及相关单位概况 2
（三）合同签订情况 4
（四）事故发生单位安全管理情况 5
（五）事故发生经过 8
（六）事故现场勘查和技术检测情况 9
（七）人员伤亡和直接经济损失情况 14
（八）其它情况 14
二、事故应急处置情况 14
（一）事故信息接报及响应情况 14
（二）事故现场应急处置情况 15
（三）医疗救治和善后情况 15
三、事故原因分析 15
（一）直接原因 15
（二）间接原因分析 15
（三）事故性质 16
四、对有关责任人员和单位的处理建议 16
（一）因在事故中死亡免予追究责任人员 16
（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议 16
（三）其他处理建议 19
五、事故主要教训 20
六、事故防范和整改措施 20

香洲拱北珠澳湾世纪中心“9·8”一般触电事故调查报告

2023年9月8日，在香洲区拱北街道前河东路与侨光路交汇处东侧，珠澳湾世纪中心项目工地上发生一起一般触电事故，造成1人死亡。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规规定，经香洲区人民政府授权，成立了区安委会副主任、区应急管理局局长任组长，由区应急管理局、市公安局拱北口岸分局、区住房和城乡建设局、区人力资源和社会保障局、区总工会、拱北街道办事处组成的事故调查组，对该事故展开调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘察、调查取证、查阅资料和综合分析，查明了事故发生的原因、经过、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议和事故防范措施建议。

经调查认定，香洲拱北珠澳湾世纪中心“9·8”一般触电事故是一起因施工单位违法分包、用电安全管理薄弱，施工人员安全意识淡薄、违章作业造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）工程项目基本概况

工程名称：珠澳湾世纪中心。

工程内容：项目工程地点为珠海市香洲区拱北街道前河东路与侨光路交汇处东侧，主要建设内容是五栋超高层办公建筑、一栋高层办公建筑、裙房商业及幼儿园。

事故发生标段为珠澳湾世纪中心一区，于2020年2月28日取得珠海市香洲区住房和城乡建设局颁发的《建筑工程施工许可证》（编号：440402202002280401）。

（二）事故发生单位及相关单位概况

1.建设单位概况

珠海中珠商业投资有限公司（以下简称**中珠商业公司**），社会统一信用代码：914404007946958785，商事主体类型：其他有限责任公司，法定代表人：郭东风，成立日期：2006年11月17日，注册地址：珠海市香洲区屏北二路55号再生时代大厦1单元1903室-148（集中办公区）。该公司在珠澳湾世纪中心项目负责人为李某。

2.施工总承包单位概况

中国建筑第二工程局有限公司（以下简称**中建二局**）社会统一信用代码：91110000100024296D，商事主体类型：有限责任公司(法人独资），法定代表人：石雨，成立日期：1980年12月09日，注册地址：北京市通州区梨园镇北杨洼251号。具有《建筑业企业资质证书》（编号：D111055309），具备建筑工程施工总

承包特级、市政公用工程施工总承包特级等资质，有效期至2023年12月31日。具有《安全生产许可证》（编号：京JZ安许证字〔2022〕100332），有效期至2026年11月07日。该公司在珠澳湾世纪中心项目经理（负责人）为张某伟。

3.消防工程专业分包单位概况

高力建设集团有限公司（以下简称**高力公司**），社会统一信用代码：91440300618865583B，商事主体类型：有限责任公司 ，法定代表人：游永革，成立日期：1988年02月26日，注册地址：深圳市南山区登良路南侧汉京大厦17层17G、H。具有《建筑业企业资质证书》（编号：D244167365），具备消防设施工程专业承包一级等资质，有效期至2025年06月08日。具有《安全生产许可证》（编号：粤JZ安许证字[2023]000542），有效期至2026年1月28日。该公司在珠澳湾世纪中心项目经理（负责人）为沈某。

4.监理单位概况

中海监理有限公司（以下简称**中海监理公司**），社会统一信用代码：91440300192362152E，商事主体类型：有限责任公司(法人独资），法定代表人：吴立军，成立日期：1995年07月20日，注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街18号前海香缤大厦1106号-B056。具有《监理资质证书》（编号：E144005011-4/1），具备工程监理综合资质，有效期至2023年12月31日。该公司在珠澳湾世纪中心总监理工程师为宫某利。

（三）合同签订情况

1.施工总承包合同

2019年9月5日，中珠商业公司与中建二局签订了《建设工程施工合同》，将珠澳湾世纪中心五栋超高层办公建筑、一栋高层办公建筑、裙房商业及幼儿园的施工总承包发包给中建二局。合同中约定了双方的安全生产责任。

2.监理合同

2019年9月6日，中珠商业公司与中海监理公司签订了《建筑工程监理合同》，将珠澳湾世纪中心项目工程监理委托给中海监理公司实施。

3.消防工程专业分包合同

2020年4月9日,高力公司中标珠澳湾世纪中心消防工程后，中珠商业公司与高力公司签订了《珠澳湾世纪中心消防工程施工合同》，将珠澳湾世纪中心消防工程包括但不限于自动喷淋灭火系统，室内消火栓系统，气体灭火系统，大空间智能化主动喷水灭火系统，火灾自动报警系统，防排烟系统等的施工发包给高力公司；并签订了《施工安全管理协议》，约定了双方的安全生产责任。

2020年8月10日，中建二局与高力公司签订了《工程施工总包配合协议》，明确了工程进度款由中珠商业公司直接支付给高力公司，配合费、水电费及管理费等约定费用由高力公司定期支付给中建二局；并签订了《分包安全生产协议》，约定了双方

的安全生产责任。

根据《珠澳湾世纪中心消防工程施工合同》、《工程施工总包配合协议》，高力公司在项目上需接受中珠商业公司、中建二局和中海监理公司的管理。

4.施工劳务合同

高力公司在未告知中珠商业公司、中海监理公司、中建二局情况下，以高力建设集团有限公司珠澳湾世纪中心一区项目部的名义与黄某清（自然人）签订了《珠澳湾世纪中心消防防排烟系统施工劳务合同》，约定由黄某清负责珠澳湾世纪中心一区消防工程的地下室及裙楼的消防防排烟系统制作及安装，合同暂定价为3295265元。合同中约定了双方的安全生产责任。

（四）事故发生单位安全管理情况

1.建设单位

中珠商业公司设置了珠澳湾世纪中心项目部，定期组织监理部、总承包及各分包单位安全管理人员对项目施工现场安全生产进行检查，发现安全隐患问题通知中建二局按期整改；按工程进度支付安全施工措施费。

但该公司在珠澳湾世纪中心项目施工总承包已委托中建二局的情况下，将项目消防工程分解发包给高力建设公司，涉嫌违法发包[1]。

---

[1]《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》第五条第（五）项　本办法所称违法发包，是指建设单位将工程发包给个人或不具有相应资质的单位、肢解发包、违反法定程序发包及其他违反法律法规规定发包的行为。

（五）建设单位将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的施工总承包或专业承包单位的。

2.监理单位

中海监理公司设立了项目监理部，安全监理架构健全；制定了监理规划、安全监理方案、安全监理实施细则等；每周组织建设单位、总承包及各分包单位安全生产管理人员对项目施工现场开展安全隐患检查，发现隐患问题下发安全隐患整改通知单要求按期整改，并组织召开会议，提出安全生产的工作要求；开展现场安全巡视，发现问题指令施工单位进行整改，并填写《监理日志》《安全监理日志》。

中海监理公司已按照国家相关法律法规履行安全生产管理职责。

3.施工总承包单位

中建二局设立了珠澳湾世纪中心工程项目部，建立健全安全生产规章制度、安全操作规程；设置了安全生产管理机构，配备1名安全总监，3名专职安全管理人员；制定了《临时用电安全方案》并经监理单位审批，为项目各分包单位提供符合要求的一级、二级配电箱，并由电工开展巡查；定期对施工现场开展日常安全生产巡查、每周安全生产检查，并督促落实隐患整改；参与各分包单位的工人入场三级安全生产教育和安全技术交底；9月8日珠海暴雨红色预警响应时，已通知项目各分包单位停工，并对临时施工用电采取断电措施。

中建二局已按照国家相关法律法规履行安全生产管理职责。

4.消防工程专业分包单位

高力公司成立了珠澳湾世纪中心一区项目部，建立了安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程，项目配备1名专职安全生产管理人员，对工人开展了入场三级安全生产教育和安全技术交底；与劳务分包的防排烟班组工人也签订了劳动合同并进行安全生产教育，项目经理每周组织安全生产检查，安全生产管理人员日常开展安全巡查，发现问题督促施工班组落实整改。

但该公司存在以下问题：

1.未告知中珠商业公司、中海监理公司、中建二局情况下，将消防防排烟系统施工劳务违法发包给不具备相应资质和安全生产条件的黄某清个人。

2.对特种作业管理不严格，防排烟班组存在未持有特种作业操作证（电工证）的普通工人自行接电的情况，防排烟班组班组长陈某岩偶尔有自行接电的情况，9月8日涉事工人宋某（无电工证）作业使用的末级配电箱为其自行接电使用。

3.未采取管理措施消除事故隐患。9月8日宋某施工使用的漏电保护器已损坏失效，但仍然继续使用。经了解，该公司在项目上的配电箱、手持电动工具未统一管理，防排烟班组的配电箱、手持电动工具由黄某清购买、班组自行管理，以往安全检查发现已损坏失效的配电箱仍放在班组仓库内，未及时报废，进而导致

9月8日涉事工人宋某使用漏电保护器已损坏失效[2]的末级配电箱进行接电。

（五）事故发生经过

9月5日，黄某清安排防排烟班组工人宋某、吕某兵两人负责珠澳湾世纪中心项目B座4楼的风管安装工作，防排烟班组班组长陈某岩带领其他工人另有施工任务。

9月8日，上午5时45分，珠海市气象局发布红色暴雨预警。5时56分，香洲区应急指挥中心发布防暴雨Ⅱ级应急响应提醒通知，要求在建工地全面停工。7时25分，拱北街道应急办微信通知辖区各工地全面停工。7时33分，中建二局珠澳湾世纪中心项目生产经理马某驰在项目部微信群中转发应急响应通知。7时49分，中建二局珠澳湾世纪中心项目安全员林某斌在各分包微信群中通知各分包单位停工。随后，马某驰安排电工胡某军将工地临时施工用电断电，并安排人员抢险排水。

9月8日上午7时左右，宋某、吕某兵继续到珠澳湾世纪中心项目B座4楼外围进行风管安装施工。作业不久，因临时施工用电断电，宋某无法使用手持角磨机施工，宋某将末级配电箱的电线连接到施工区域附近一处已完工的消防风机配电箱处取电使用。接好电后，宋某和吕某兵继续施工。

8时40分许，高力公司项目安全员余某正口头通知陈某岩要求停工。陈某岩于9点许找到宋某、吕某兵通知停工，宋某、吕

[2]《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-20058.2.1 配电箱、开关箱内的电器必须可靠、完好，严禁使用破损、不合格电器。

某兵两人商量后，认为剩下工作不多，未理会停工要求，继续施工。

11时许，陈某岩进场巡查时，看见宋某仍在施工，又通知宋某停工，宋某表示下午就不施工了。宋某、吕某兵作业到11时30分下班吃午餐，午饭后又返回工地。13时30分，两人又继续施工。宋某使用手持角磨机切割风管，末级配电箱放在其身旁风管上方，吕某兵在6米左右距离位置安装风管。作业到16时20分左右，吕某兵突然听到宋某喊了一声“啊，漏电”并大声喊叫。吕某兵立即赶去宋某身旁准备将末级配电箱断电。因从上午一直有暴雨，宋某、吕某兵两人作业位置地面有大量积水，吕某兵走到宋某附近位置时，感觉脚上发麻。吕某兵立即退出宋某附近，跑到消防风机配电箱处，将末级配电箱连接的电线拔掉，并断开开关。吕某兵再赶到宋某位置，发现其已躺在地面，没有反应，安全帽、手持角磨机掉落在一旁。吕某兵立即通过电话向黄某清报告，接着跑到工地门岗保安处求救，保安通知中建二局项目安全员林某斌，林某斌通知余某正。随后，林某斌、余某正、吕某兵回到事发位置对宋某开展心肺复苏急救。16时40分左右，中建二局安排了车辆，林某斌、余某正、吕某兵将宋某抬上车，送往珠海市中西医结合医院进行抢救。抢救至18时54分，医生宣布抢救无效死亡，随后报警。

（六）事故现场勘查和技术检测情况

1. 现场勘查情况

事发位置位于珠澳湾世纪中心B座四楼外围，因9月8日当天暴雨，外围侧面无遮挡，大量雨水从侧面落入事发位置。距事发位置10余米处，有一间小房间，房内设置有消防风机配电箱。



图1 事故现场情况



图 2 宋某倒地处情况



图 3 宋某使用的手持角磨机连接的末级配电箱情况

宋某倒地位置可见大量积水，安全帽和手持角磨机落在地面，末级配电箱在其附近的风管上方。



图 4 消防风机配电箱情况



图 5 消防风机配电箱情况接线情况

宋某作业时从消防风机配电箱处接电，消防风机配电箱上已贴有“禁止私自接电”的提醒。

2.技术检验情况

事故调查组聘请专家对涉事的末级配电箱、手持角磨机进行技术检验。

检验发现末级配电箱漏电保护器在通电的情况下，操作试验按钮无动作，不能断开电路；使用火线接触地面模拟漏电的情况下，末级配电箱漏电保护器无动作，不能断开电路，上一级配电箱漏电保护器动作，将电路断开。

检验发现手持角磨机在浸水后取出通电,手柄位置测得有60V左右的电压，漏电电压已超过安全电压。



图6 手持角磨机漏电情况

根据宋某使用的同款手持角磨机（江苏东成机电工具有限公

司 S1M-FF09-100S 角向磨光机）说明书显示：“不得将电动工具暴露在雨中或潮湿环境中，水进入电动工具将增加电击风险。”

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡。死者宋某，男，汉族，29 岁，河南省太康县人，身份证号码：412724**********18，系高力公司工人。根据《居民死亡医学证明（推断）书》（编号：S442022023810），死亡原因为：呼吸循环衰竭（意外触电？）。

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，事故造成直接经济损失 185 万元。

（八）其它情况

事故当天，珠海市气象：中雨到暴雨，最高气温 27 摄氏度，最低气温 24 摄氏度，东南风 3 级。

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

9 月 8 日 16 时 21 分吕某兵向黄某清报告事故情况，随后，吕某兵跑到项目保安处求救。16 时 30 分，项目保安向林某斌报告事故情况。16 时 37 分，林某斌向中建二局项目生产经理马某驰和工程部经理杨某报告事故情况。16 时 50 分，马某驰向中建二局项目经理张某伟报告事故情况。张某伟安排项目管理人员到医院了解抢救情况后，于 17 时 30 分向中建二局珠海分公司副总经理张某报告事故情况。18 时 25 分，张某向香洲区住房和城乡建设局报告该事故。

20 时 04 分，珠海市香洲区应急管理局收到香洲区政府值班室的事故信息；20 时 47 分，珠海市香洲区应急管理局向珠海市应急指挥中心报告该起事故。

（二）事故现场应急处置情况

收到事故报告后，公安部门、香洲区应急管理局、拱北街道办事处赶赴现场进行勘查，并督促企业配合事故调查、做好事故善后工作。各单位报告与应急救援符合相关规定。

（三）医疗救治和善后情况

9 月 8 日 17 时 14 分许，宋某被送至珠海市中西医结合医院，医院对其进行抢救处理，至 18 时 54 分，仍无心跳呼吸，宣布临床死亡，随后医院报警。

9 月 14 日，高力公司与宋某家属签订《协议书》，并进行赔偿，善后工作已处理完毕。

三、事故原因分析

（一）直接原因

宋某安全意识淡薄，在暴雨停工期间私自作业，使用禁止在雨中或潮湿环境使用的手持角磨机作业，角磨机在浸水后漏电，末级配电箱中漏电保护器已损坏失效无法动作断电，电流从角磨机经宋炯手部、身体、足部传导至地面积水，形成通路，导致其呼吸循环衰竭死亡。

（二）间接原因分析

1. 高力公司将消防防排烟系统施工劳务违法发包给不具备相

应资质和安全生产条件的黄某清个人[3]。

2.高力公司防排烟班组工人宋某无特种作业操作证（电工证）进行接电[4]。

3.高力公司未采取管理措施消除9月8日宋某施工使用的漏电保护器已失效损坏的事故隐患[5]。

（三）事故性质

经调查组认定，香洲拱北珠澳湾世纪中心“9·8”一般触电事故是一起一般生产安全责任事故。

四、对有关责任人员和单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

宋某，男，系高力建设集团有限公司防排烟班组工人，安全意识淡薄，在暴雨停工期间私自作业，无特种作业操作证（电工证）进行接电，使用禁止在雨中或潮湿环境使用的手持角磨机作业，最终导致事故发生，对事故负有直接责任，因其在事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.对事故有关责任人员的行政处罚建议

---

[3]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条　生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第三十条　生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款　生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-20058.2.1 配电箱、开关箱内的电器必须可靠、完好，严禁使用破损、不合格电器。

（1）沈某，男，系高力建设集团有限公司项目经理，负责公司在该项目的全面工作。未有效组织项目安全管理，未采取管理措施消除项目消防防排烟系统施工劳务违法发包给不具备相应资质和安全生产条件的黄某清个人、9月8日宋某施工使用的漏电保护器已失效损坏的隐患问题，违反了《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第二款[6]、《中华人民共和国安全生产法》第五条[7]的规定，对事故负有管理责任。建议由香洲区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等法律法规对其进行立案调查，追究其相关法律责任。

（2）罗某干，男，系高力建设集团有限公司总经理、主要负责人，全面负责公司日常管理，未采取管理措施消除项目消防防排烟系统施工劳务违法发包给不具备相应资质和安全生产条件的黄某清个人的隐患问题，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项[8]的规定，对事故负有管理责任。建议由香洲区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规对其进行立案调查，追究其相关法律责任。

（3）黄某清，女，珠澳湾世纪中心消防防排烟系统施工劳务

[6]《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第二款：施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第五条：生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

承揽人，实际参与到防排烟班组施工管理，对防排烟班组安全管理不到位，未落实有效的措施排查并发现防排烟班组工人无特种作业操作证（电工证）进行接电与防排烟班组配电箱内漏电保护器已失效损坏但未及时报废的事故隐患，对事故负有管理责任。因其为自然人，不属于《中华人民共和国安全生产法》规定的生产经营单位，不适用《中华人民共和国安全生产法》的规定，建议对其生产安全事故责任不予行政处罚。

黄某清未取得资质证书承揽消防防排烟系统施工劳务，违反了《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》第八条第二款[9]的规定，建议由香洲区住房和城乡建设局依法进行处理。

2.对事故有关责任单位的行政处罚建议

（1）高力建设集团有限公司,将消防防排烟系统施工劳务违法发包给不具备相应资质和安全生产条件的黄某清个人；防排烟班组工人宋某无特种作业操作证（电工证）进行接电；未采取管理措施消除9月8日宋某施工使用的漏电保护器已失效损坏的事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条[10]、第三十条[11]和第四十一条第二款[12]的规定，对事故的发生负有管理责任。建议香洲区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产

[9]《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》第八条第二款　严禁个人承揽分包工程业务。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条　生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第三十条　生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[12]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款　生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规对其进行立案调查，追究其相关法律责任。

该公司违法分包工程给黄某清个人，违反了《建设工程质量管理条例》第二十五条第三款[13]的规定，建议由香洲区住房和城乡建设局依法进行处理。

（2）珠海中珠商业投资有限公司，在珠澳湾世纪中心项目施工总承包已委托中建二局的情况下，将项目消防工程分解发包给高力建设公司，涉嫌违法发包，违反了《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》第五条第（五）项[14]的规定，建议由香洲区住房和城乡建设局依法进行处理。

（三）其他处理建议

1.陈某岩，高力建设集团有限公司防排烟班组班组长，未严格履行班组长安全生产责任，对宋某、吕某兵在暴雨停工指令下违章作业情况未采取必要的管理措施，也未进行上报。建议高力建设集团有限公司按公司内部规定进行处理，并将处理结果报香洲区应急管理局备案。

2.吕某兵，高力建设集团有限公司防排烟班组工人，安全意识淡薄，在暴雨停工指令下违章作业。建议高力建设集团有限公司按公司内部规定进行处理，并将处理结果报香洲区应急管理局备案。

---

[13]《建设工程质量管理条例》第二十五条第三款　施工单位不得转包或者违法分包工程。

[14]《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》第五条第（五）项　本办法所称违法发包，是指建设单位将工程发包给个人或不具有相应资质的单位、肢解发包、违反法定程序发包及其他违反法律法规规定发包的行为。（五）建设单位将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的施工总承包或专业承包单位的。

五、事故主要教训

1.高力公司安全生产管理薄弱，存在违法分包情况；对特殊作业和临时用电管理不到位，未严格杜绝无电工证工人接电作业；对配电设备的出入库、领用、报废管理混乱，工人可以任意领用，损坏的配电设备未及时报废。

2.施工人员安全意识淡薄，不遵守施工安全规定和工作纪律，在明确要求停工的情况下，私自施工。使用禁止在雨中或潮湿环境使用的手持角磨机作业，又自行连接配电箱电线，使用已损坏失效的漏电保护器，进而导致事故发生。

六、事故防范和整改措施

（一）高力建设集团有限公司要认真吸取此次事故教训，要全面加强项目分包管理，杜绝违法分包情况；落实特殊作业和临时用电管理措施，做好配电设备的出入库、领用、报废管理，进一步加强用电安全检查；建立健全企业安全分级管控制度，针对工程施工的各方面风险制定管控措施。

（二）中国建筑第二工程局有限公司要加强项目安全巡查，加强对分包单位的管理，对分包单位存在事故隐患施工和不服从管理行为加大内部惩处力度。

（三）中海监理有限公司要切实落实监理责任，针对事故教训进一步改进监理工作，强化现场安全监理、用电安全检查，发现事故隐患要督促责任单位及时整改；要加强项目转包、违法分包检查，发现存在转包、违法分包情况要及时提醒建设单位落实

整改。

（四）珠海中珠商业投资有限公司要组织项目各参建单位开展事故警示教育活动，深刻吸取此次事故教训；要举一反三，深入辨识评估本项目存在的风险，采取有效安全管理、技术措施防范化解风险，加强安全生产检查，切实消除项目各类事故隐患；要压实各参建单位安全生产责任，坚决杜绝各类生产安全事故再次发生。

（五）香洲区住房和城乡建设局要落实“管行业必须管安全”的要求，组织开展事故警示教育，进一步加大安全监管力度，切实消除各类事故隐患，确保施工安全，防范类似事故再次发生；要加强建设市场行为检查，严厉打击建筑市场违法发包、转包、违法分包、挂靠行为。