增城宁西“8·4”一般高处坠落事故调查报告

编制单位：增城区人民政府事故调查组

编制日期：2026 年 1 月 2 日

目 录

一、基本情况.....1
（一）涉事项目概况.....1
（二）相关单位概况.....2
（三）安全生产管理职责归属.....3
（四）相关人员概况.....3
二、事故现场情况、发生经过.....4
（一）事故现场情况.....4
（二）事故发生经过.....4
三、 人员伤亡和直接经济损失.....6
（一）伤亡人员情况.....6
（二）直接经济损失.....7
四、事故应急处置.....7
五、事故原因.....7
六、事故相关情况分析.....7
七、政府部门履职情况.....10
（一）行业主管部门履职情况.....10
（二）属地政府履职情况.....12
八、下一步工作建议.....13
（一）落实企业安全生产主体责任.....13

（二）加强劳务合作单位安全监管 14
（三）落实监理单位安全监理工作 14
（四）深入开展防高处坠落安全宣传 14

2025年8月4日早上5时43分许，位于广州市增城区宁西街朱宁路东侧的ESR易商集团（增城）先进产业园A标段,工人王某全从2#盘道南侧坠落至地面，经抢救无效死亡。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定，经区人民政府授权，由区应急管理局牵头组织区纪委监委、市公安局增城分局、区住房和城乡建设局、区人力资源和社会保障局、区总工会等单位和宁西街道办事处，并邀请区检察院，会同有关专家，成立增城宁西“8·4”一般高处坠落事故调查组，开展事故调查。

事故调查组坚持事故调查“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过事故现场勘验、查阅资料、组织技术鉴定和询问相关人员等方式，现已还原事故经过，推断事故原因，并认定了事故性质，提出了防范措施建议，形成本调查报告。

经调查认定，增城宁西“8·4”一般高处坠落事故，是一起生产安全事故。

一、基本情况

（一）涉事项目概况

ESR易商集团（增城）先进产业园项目，位于广州市增城区宁西街朱宁路东侧，包含1#仓库、3#仓库、2#货物运输通道、1#门卫、2#盘道、设备用房、非机动车库等建设内容。该项目已

依法取得区住房和城乡建设局核发的施工许可证，许可证编号为[4401182025030403O1]，发证日期为2025年3月4日。

（二）相关单位概况

1.建设单位

益增供应链（广州）有限公司（以下简称“益增公司”），类型：有限责任公司（台港澳法人独资），成立日期：2023年7月17日，经营范围：商务服务业，登记住所：广州市增城区宁西街道太新路92号1号楼207-6室。

2.施工单位

上海弘韬建设集团有限公司（以下简称“弘韬公司”），类型：其他有限责任公司，成立日期：1997年5月7日，经营范围：建设工程施工等，登记住所：崇明区工业园区秀山路32号130室。

益增公司作为ESR易商集团（增城）先进产业园项目的建设单位，与弘韬公司签订了《建设工程施工合同》，约定由弘韬公司作为项目施工总承包单位。

3.劳务分包单位

上海一鸿建筑劳务有限公司（以下简称“一鸿公司”），类型：有限责任公司（自然人投资或控股），成立日期：2005年7月20日，经营范围：建筑劳务分包，登记住所：崇明区城桥镇秀山路8号3幢二层R区217室。

弘韬公司与一鸿公司签订了《木工工程劳务分包合同》。按照合同约定，一鸿公司作为劳务分包方承担项目内包括木工在内的劳务施工，协助弘韬公司落实劳务工人的安全管理。

4. 监理单位

广州永安工程管理有限公司（以下简称“永安公司”），类型：其他有限责任公司，成立日期：1996 年 4 月 8 日，经营范围：专业技术服务业，登记住所：广州市黄埔区观虹路 10 号 1105 室。

益增公司作为 ESR 易商集团（增城）先进产业园项目的建设单位，与永安公司签订了《建设工程监理合同》。按照合同约定，永安公司为项目提供监理相关服务，履行监理单位的安全生产管理职责。

（三）安全生产管理职责归属

根据《建设工程施工合同》《上海弘韬建设集团有限公司承包人安全生产协议书》等有关文件的约定，由弘韬公司对施工现场的安全生产管理工作负责。

（四）相关人员概况

1.邓某华，男，35 岁，弘韬公司项目经理，负责弘韬公司在项目上的全面工作。

2.刘某兴，男，40 岁，弘韬公司项目执行经理，负责协助邓文华落实项目上安全、生产等方面的工作。

3.雍某华，男，56岁，一鸿公司驻项目负责人，负责一鸿公司在项目上的全面工作，配合弘韬公司管理劳务工人。

4.王某全，男，40岁，一鸿公司木工班组劳务工人，与一鸿公司签订有《简易劳动合同》，按项目要求开展木工作业，在事故中死亡。

二、事故现场情况、发生经过

（一）事故现场情况

事故发生后，事故调查组对事故现场进行了现场勘验，并委托第三方公司组织行业领域专家对事故现场进行了技术分析。

事故现场位于ESR易商集团（增城）先进产业园项目A标2#盘道南侧。事发坠落点上方，即2#盘道四层南侧（高约45米处）的外脚手架安全网上存在一处宽度约650mm的洞口，其他部位的安全网无明显破损痕迹。事发坠落处脚手架与结构边沿设置有安全平网。

（二）事故发生经过

2025年8月4日上午5时20分许，木工班组工人王某全在工人实名制通道打卡后，进入项目工地。



图 1 王某全通过实名制通道打卡



图 2 坠落过程

王某全所在的木工班组于当日上午5时30分许召开安全技术交底晨会，王某全参加了安全技术交底晨会并在《组班前安全活动记录表》上签字。雍某华安排王某全去2#盘道南侧脚手架开展柱模板安装工作。

经查阅相关监控，2025年5时43分22秒自26秒，工人王某全

自2#盘道南侧坠落至地面，位于ESR易商集团(增城)先进产业园B标段门卫处监控摄像头拍下了该坠落过程。

根据现场勘验情况，事故中心现场位于增城区宁西街易商集团（增城）项目工地。工地北侧见有一在建楼房，楼房四周见有脚手架，南侧地面上见有一白色塑料膜搭的临时帐篷。帐篷内见有一具用米黄色布覆盖的尸体。尸体脚穿牛仔裤，双足着袜子，身着反光衣。现场北侧见有两只塑料靴和一顶安全帽，安全帽呈裂开状。尸体旁见有一腰包，腰包内见有铁钉和铁锤。尸体头部位置见有血迹。

为进一步还原事故经过，事故调查组委托第三方公司组织行业领域专家进行技术分析，并形成了《ESR 易商集团（增城）先进产业园 A 标段项目“8·4”一般高处坠落事故技术分析报告》（以下简称“技术分析报告”）。技术分析报告推断,王某全，ESR 易商集团（增城）先进产业园 A 标段木工班组劳务工人，在前往作业地点的过程中不慎摔倒，致安全网破损后坠落地面，经抢救无效死亡。

三、人员伤亡和直接经济损失

（一）伤亡人员情况：死亡一人

姓名	年龄	性别	籍贯	死亡原因	损失工作日	直接经济损失
王某全	40	男	江西九江	高坠	6000	140 万元

（二）直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721-1986）等有关规定统计，已核准事故直接经济损失约为140万元。

四、事故应急处置

事故发生后，弘韬公司项目执行经理刘某兴拨打了南方医科大学增城分院急救电话。医护人员到场后，刘某兴同步报告了宁西街道派出所。卫健、公安、应急等相关单位及属地镇街按有关规定做好现场管控、应急处置和善后处理等工作。本次事故应急处置未造成次生事故和社会不良影响。

五、事故原因

经查，本事故无目击者或者直接记录坠落原因的监控视频，综合相关证据材料，并结合技术分析报告，分析推断出本次事故发生的直接原因是:

王某全，ESR易商集团（增城）先进产业园A标段木工班组劳务工人，在前往作业地点的过程中不慎摔倒，致安全网破损后坠落地面，经抢救无效死亡。

六、事故相关情况分析

1.根据企业提交的《个人培训教育记录表》，王某全接受了岗前三级教育培训及模板工程安全技术交底。经与王某全工友及家属了解，事发前一天王某全个人行为及情绪无异常，生活作息

也无异常，未有饮酒熬夜的情况。其进入项目后做了体检，体检结果无异常。王某全进入施工现场后的行为无异常，符合相关规定。技术分析报告指出：事发前，王某全计划到2#盘道南侧⑤轴柱根部进行模板安装作业，在前往作业地点的过程中不慎摔倒并坠落地面。根据现场勘验情况，王某全身着反光衣，坠落地点附近散落有两只塑料靴和一顶安全帽，安全帽呈裂开状。尸体旁见有一腰包，腰包内见有铁钉和铁锤。暂无证据证明王某全存在违反相关操作规程的行为。

2.经查，益增公司作为ESR易商集团（增城）先进产业园项目的建设单位，与弘韬公司签订了《建设工程施工合同》，约定由弘韬公司作为项目施工总承包单位。弘韬公司与一鸿公司签订了《木工工程劳务分包合同》，约定由一鸿公司作为劳务分包方承担项目内包括木工在内的劳务施工。上述流程符合有关法律法规的要求，并纳入了区住房和城乡建设部门的监管范畴。

3.弘韬公司作为项目施工总承包单位，对施工现场的安全生产管理工作负责。其资质证件齐全有效；建立了安全生产规章制度和操作规程；配备了具有相关资质的安全管理人员；购买并发放符合技术标准的劳动安全防护用品；编制了现场应急处置方案，制定演练计划，开展演练；制定安全教育培训计划，落实了项目工人的岗前三级培训教育及日常的安全教育培训，并进行了考核；进行了安全技术交底；按照有关规定开展安全隐患排查治理工作，

并建立了台账。

4.ESR 易商集团(增城)先进产业园 A 标段项目位于 3 类声环境功能区，不属于噪声敏感建筑物集中区域，根据《中华人民共和国噪声污染防治法》《广东省实施<中华人民共和国环境噪声污染防治法>办法》等规定，即在 22:00 至次日 6:00 之间的时段，该时段执行夜间环境噪声限值≤55dB。经查，涉事项目于 5 时 20 分左右进行开工作业，符合相关文件的规定。

5.根据《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-2014) 规定:夜间施工场所必须设置一般照明或混合照明，确保作业安全。经查，事发作业面在塔吊标准节四个面各设置 1 盏 1KW 照明灯，即 4 盏朝四个方向的照明灯，作业面和通道的照度均符合(GB50194-2014) 规定的照度要求。

6.经查，ESR 易商集团(增城)先进产业园 A 标段项目采用的是落地式盘扣钢管脚手架，搭设高度 57 米，属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，项目已根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》编制专项施工方案并通过专家论证。经专家论证，该脚手架按照专项施工方案搭设完成后验收合格，相关防护措施符合《施工脚手架通用规范》（GB55023-2022）、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ 130-2011）、《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》(JGJ/T 231-2021)等要求。现场搭设至过半后已通过专家中间验收。技

术分析报告指出：事发坠落处脚手架与结构边沿设置有安全平网，事发处外脚手架及其安全防护措施符合《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》(JGJ/T 231-2021)第 7.5.3 条规定，也符合《施工脚手架通用规范》（GB55023-2022）第 4.4.4 条规定。

综上，针对本起事故的发生，暂无证据证明相关人员存在不安全行为；暂无证据证明涉事企业存在安全生产主体责任落实不到位的情况，未发现涉事企业存在违规指挥、强令冒险作业或制度性管理缺陷等有关问题，认定其存在相关事故责任的证据不足。

七、政府部门履职情况

（一）行业主管部门履职情况

ESR 易商集团(增城)先进产业园 A 标段项目于 2024 年 11 月 21 日办理报建报监手续，区建设工程质量安全监督站受建设行政主管部门委托，依据相关法律法规的规定，对建设项目开展监督交底、日常质量安全检查等工作。

该项目施工许可证于 2024 年 11 月 21 日在网上办理并发放成功，2025 年 1 月 10 日各相关责任主体单位签订建设工程安全质量责任书及承诺函。在收到涉事项目监督委派任务后，监督组按既定流程有序推进工作，于 2024 年 11 月 27 日完成安全文明现场查勘和开工条件交底，发出《工程质量安全整改建议书》（ZCJD20241127017）。要求项目在正式开工前需尽快完成视频监控、扬尘监控、实名制的设备安装以及项目大门、围蔽、洗车

槽、五牌一图、扬尘公示牌、工人维权公示牌等；需做好新进人员的安全教育和技术交底，做好进场施工机械的审批管理，并按要求收集整理安全查勘资料并做好施工现场规划。对危大工程、施工安全管理进行口头交底，其中专项强调高处作业“先防护、再作业”基本原则，要求施工单位严格落实《建筑施工安全技术统一规范》（GB50870-2013）、《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）中临边防护、洞口封闭、安全带使用等强制性标准，明确基坑周边、楼梯边、电梯井口等关键部位防护设施搭设标准。2024 年 11 月 28 日，结合项目情况，监督组编制完成《建设工程质量安全人防消防监督工作计划》。2025 年 1 月 10 日，监督组协同区住房和城乡建设局工程质量安全科开展现场开工条件复核，并组织建设、施工、监理、设计、勘察五方责任主体召开质量安全监督专项交底会。

监督组根据《建设工程质量安全人防消防监督工作计划》，严格依照国家法律、法规和工程建设强制性标准，通过日常监督巡查、专项监督检查等方式实施监管。监督工作重点包括抽查工程实体质量及责任主体安全行为，针对现场发现的问题，按照相关管理办法对项目采取限期整改、（局部）停工整改以及对责任主体、人员实施警示约谈、动态扣分、上报不规范行为等处罚手段，督促责任主体及相关人员落实整改。

本项目自申报质量安全监督以来，监督小组在 ESR 易商集

团(增城)先进产业园A标段项目工程质量安全监督过程中能够通过监督交底、监督检查、警示约谈等措施规范项目工程建设责任主体的质量安全行为，督促工程建设责任主体及从业人员严格按照相关法律、法规的规定履行法定质量安全管理责任和义务，严格执行有关标准规范，切实开展隐患排查整治工作和自查自纠工作。

（二）属地政府履职情况

宁西街道办事处严格按照区住房和城乡建设局通知要求，对ESR易商集团(增城)先进产业园项目进行了日常施工安全监管。通过定期巡查、专项检查等方式，督促建设、施工、监理单位落实安全生产主体责任。特别是结合区住房和城乡建设局各季度质量安全文明施工检查的通知，项目各方对照检查重点及检查表，开展全面的自查自纠工作，全面排查、排序、排除风险隐患，并建立工作台账。

2025年，宁西街道办事处在建筑工地安全管理方面积极作为，共组织辖内建筑工地召开7次重要会议，以强化安全生产意识，提升安全管理水平。其中，除每个季度按时召开的防范重特大生产安全事故会议外，还特别组织了3次建筑工地安全生产专题会议。这些专题会议聚焦当前建筑工地安全生产的热点、难点问题，通过深入分析事故案例、分享安全管理经验、部署专项整治行动等方式，全力推动建筑工地安全生产责任的落实。

2025 年 1 月至今，宁西街道办事处一共开展 3 次季度专项检查，共检查建筑工地 96 家次，检查建筑工地安全生产、文明施工、汛期三防工作等等。同时，为进一步抓好春节复工复产、“五一”、“国庆中秋”等重要特殊时期的安全生产工作，针对这些特殊时段工地不停工，监管薄弱，建筑安全生产事故易发、多发等特点，多次开展建筑安全生产文明施工巡查，对发现的问题和隐患及时要求施工单位整改落实消除隐患，确保全街建筑工地安全生产形势平稳。

针对涉事项目，宁西街道办事处街严格按照区住房和城乡建设局通知要求，对 ESR 易商集团（增城）先进产业园项目进行了日常施工安全监管。通过定期巡查、专项检查等方式，督促建设、施工、监理单位落实安全生产主体责任。特别是结合区住房和城乡建设局各季度季度质量安全文明施工检查的通知，项目各方对照检查重点及检查表，开展全面的自查自纠工作，全面排查、排序、排除风险隐患，并建立工作台账。

八、下一步工作建议

为进一步压实企业安全生产主体责任，确保我区安全生产形势平稳，现提出以下工作建议：

（一）落实企业安全生产主体责任

弘韬公司要进一步落实企业安全生产主体责任，健全全员安全生产责任制及安全生产规章制度，明确各岗位安全生产责任人、

责任范围，加强施工现场安全管理，严格按照施工方案进行施工，严格落实从业人员安全生产教育培训工作，详细掌握项目职工身心健康状况，督促从业人员严格执行安全生产规章制度和操作规程，扎实做好安全生产工作。

（二）加强劳务合作单位安全监管

弘韬公司要加强对劳务合作单位的安全监管，要监督、指导劳务合作单位落实安全生产责任制、开展事故隐患排查治理等工作，开展防范高处坠落事故专项培训，举一反三，防范和遏制类似事故再次发生

（三）落实监理单位安全监理工作

监理单位要切实履行建设工程监理职责，持续严格遵循建设工程安全监理工作程序，提高工程监理现场控制能力，规范施工现场安全管理，扎实做好安全生产隐患排查工作，第一时间提醒并督促现场管理人员及时消除隐患问题。

（四）深入开展防高处坠落安全宣传

区住房和城乡建设局、宁西街道办事处等有关单位要加强事故警示教育宣传，深入开展防高处坠落事故安全宣传，切实提升生产经营单位安全生产管理意识，采取有效措施、加强现场安全管理，预防高处坠落事故发生，确保我区安全生产形势平稳。